HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN **XÃ PHƯỚC CHÁNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 25 /TB-TTHĐND	*Phước Chánh, ngày 30 tháng 9 năm 2026*

THÔNG BÁO

Kết luận giám sát của Thường trực HĐND xã về triển khai thực hiện mô hình giảm nghèo "chăn nuôi hươu sao" Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thực hiện trong năm 2025

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TTHĐND ngày 24/7/2026 của Thường trực HĐND xã Phước Chánh về việc thành lập Đoàn giám sát kết quả giám sát việc triển khai thực hiện mô hình giảm nghèo "chăn nuôi hươu sao" Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thực hiện trong năm 2025.

Từ ngày 18/9/2026 đến ngày 24/9/2026, Đoàn giám sát đã tiến hành làm việc với Phòng Kinh tế xã và đi khảo sát thực tế tại các hộ gia đình tham gia dự án.

Qua nghiên cứu báo cáo số 45/BC-ĐGS ngày 25/9/2026 của Đoàn giám sát trình Thường trực HĐND xã ngày 29/9/2026, Thường trực HĐND xã đã xem xét, thống nhất theo nội dung báo cáo của Đoàn giám sát và thông báo kết luận kết quả giám sát như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm đạt được.

Qua giám sát cho thấy, Phòng Kinh tế xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, thành lập Ban chỉ đạo, tổ thẩm định và phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia mô hình đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng quy định.

Công tác cấp phát con giống được thực hiện đảm bảo, bàn giao đầy đủ 75 con hươu giống cho 15 hộ thụ hưởng, đảm bảo trọng lượng, quy cách và đã được tiêm phòng dịch đầy đủ. Bước đầu mô hình mang lại thu nhập cho nhân dân, giải quyết được việc làm, tăng thu nhập.

Khả năng thích nghi của đàn hươu sao nhận từ dự án cơ bản phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương. Tỷ lệ hươu sống và khỏe mạnh đạt trên 89%.

Các hộ dân đã tích cực tận dụng diện tích đất trống để trồng cỏ và sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp sẵn có (lá cây, ngô, khoai, sắn).

Công tác triển khai dự án và tiến độ giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đạt 100% kế hoạch vốn giao năm 2025.

Mô hình mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sinh kế, thích ứng với khí hậu và có khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, giúp các hộ có thêm động lực vươn lên thoát nghèo.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển mô hình liên kết theo chuỗi giá trị còn một số mặt hạn chế, phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với tổ trưởng tham gia dự án phụ trách giám sát, kiểm tra, theo dõi dự án sau đầu tư chưa được thường xuyên. Công tác tổ chức xét duyệt, chọn đối tượng tham gia dự án chưa đảm bảo, đa số hộ tham gia dự án còn thiếu kinh nghiệm trong chăn nuôi. Công tác tập huấn kỹ thuật chuyên sâu cho các hộ tham gia dự án chưa đảm bảo, chỉ hướng dẫn qua hình thức liên lạc bằng điện thoại là chủ yếu.

Đa số hộ nghèo, cận nghèo còn gặp khó khăn về vốn đối ứng để xây chuồng đúng kỹ thuật. Dẫn đến tiến độ cấp giống bị chậm so với kế hoạch. Một số hộ khi nhận vật nuôi về chuồng chăm sóc chưa tốt, còn ỷ lại, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc đã cam kết từ ban đầu. Nhận thức và thói quen sản xuất của một số hộ nghèo còn hạn chế.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- *Nguyên nhân khách quan:* Chi phí mua hươu giống ban đầu tương đối lớn (khoảng 20 - 30 triệu đồng/cặp). Trong khi đó, định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước của Dự án 2 có hạn, yêu cầu hộ dân phải có vốn đối ứng nhưng các hộ nghèo, cận nghèo lại gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn này.

- *Nguyên nhân chủ quan:*

Một bộ phận nhỏ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động, tích cực học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, chưa mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách để mở rộng quy mô sản xuất.

Công tác kiểm tra, theo dõi định kỳ của cán bộ phụ trách dự án có lúc chưa được thường xuyên. Phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban quản lý các Chương trình MTQG xã giai đoạn 2021-2025 chưa cụ thể, rõ ràng cho từng cá nhân trong việc theo dõi phụ trách dự án. Chưa phối hợp chặt chẽ với các ngành khối Mặt trận, đoàn thể xã, thôn trong việc triển khai thực hiện dự án.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

1. Đối với Ủy ban nhân dân xã.

- Thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030 thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo phân công cụ thể thành viên UBND xã phụ trách theo dõi từng chương trình MTQG xã đối với các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo, chặt chẽ và đúng đối tượng, đúng mục tiêu của dự án.

- Tiếp tục quan tâm hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo theo kết quả rà soát cuối năm 2025 trên địa bàn xã có **329** hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đến năm 2030 còn dưới 10%.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các tổ chức chính trị -xã hội xã, Ban cán sự thôn, xét chọn đối tượng thụ hưởng bảo đảm đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự lực vươn lên của người dân, khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

- Chỉ đạo rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong báo cáo của Đoàn giám sát đã nêu và có biện pháp khắc phục trong thời gian đến. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm đối với các dự án nuôi hươu sao để có cơ sở nhân rộng mô hình và triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo.

2. Phòng Kinh tế xã.

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tiến độ và tình hình phát triển của mô hình. Kịp thời hỗ trợ thuốc thú y và công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêu độc khử trùng chuồng trại theo định kỳ.

- Phối hợp với đơn vị chủ trì liên kết, Trung tâm cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công của xã tổ chức mở lớp tập huấn chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật phối trộn thức ăn tinh giai đoạn mọc nhung để đạt chất lượng. Hướng dẫn kỹ thuật cắt nhung an toàn.

-Tiếp tục duy trì, chủ động liên hệ, mời gọi doanh nghiệp ký hợp đồng dài hạn để bao tiêu sản phẩm cho bà con nhân dân sau khi kết thúc chu kỳ dự án.

- Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hiệu quả mô hình giảm nghèo chăn nuôi Hươu sao lấy nhung để có cơ sở tiếp tục triển khai trong thời gian đến.

3. Đối với Đơn vị liên kết dự án.

Cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống các hộ dân ít nhất **01 lần/quý** để hỗ trợ tư vấn dinh dưỡng, phòng bệnh và giám sát quy trình chăm sóc.

Phối hợp với Phòng Kinh tế/đơn vị chủ đầu tư xã xây dựng phương án, ký hợp đồng cam kết bao tiêu sản phẩm ổn định (nhung hươu, hươu giống thương phẩm), bảo vệ quyền lợi kinh tế lâu dài cho người dân, tránh tình trạng ép giá.

4. Đối với các hộ dân thụ hưởng.

Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật đã được tập huấn, ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh, xử lý chất thải chuồng trại để không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Quản lý, sử dụng dự án hỗ trợ đúng mục đích, không tự ý mua bán, chuyển nhượng con giống khi chưa được sự cho phép của đơn vị chủ đầu tư.

5. Đối với thôn.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và đơn vị chủ đầu tư trong việc tổ chức họp dân xét chọn đối tượng thụ hưởng đảm bảo công khai, minh bạch đối với các hộ đủ điều kiện để tham gia dự án đảm bảo đúng quy định. Phối hợp tốt với các ban, ngành liên quan tăng cường công tác giám sát cộng đồng đối với việc cấp phát con giống, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chất lượng.

Trên đây là Thông báo kết luận kết quả giám sát việc triển khai thực hiện mô hình giảm nghèo "Chăn nuôi hươu sao" Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát

triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thực hiện trong năm 2025 trên địa bàn xã. Thường trực HĐND xã đề nghị UBND xã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát và gửi kết quả về Thường trực HĐND xã qua Văn phòng HĐND – UBND xã **trước ngày 20/10/2026** để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND xã./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- TT UBND xã;
- Ban quản lý các CTMTQG xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Các thôn thuộc xã;
- Lưu: VT, ĐGS.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH

Hồ Văn Phen